
Stellungnahme der Verwaltung Datum: 21.04.2023

Ausschuss: Bezirksausschuss Herdringen Sitzungsdatum: 03.05.2023

Mitarbeiter*in: Ralf Schmidt Fachdienst: 6.1

Weitere beteiligte Fachdienste:

TOP der letzten Sitzung: 5.4

Umsetzung Heinrich-Knoche-Spielplatz

Die Verwaltung teilt Folgendes mit:

Die Spielgeräte können nicht vor Hochsommer geliefert werden. Z.Zt. erfolgen Lieferungen für
andere Baumaßnahmen, die schon früher begonnen haben.
Im Hinblick hierauf ist es derzeit nicht sinnvoll, schon umfangreiche Bodenarbeiten durchzuführen.
Somit kann der Spielplatz noch genutzt werden. Arbeiten, die eine Spielplatznutzung nicht
behindern, werden im Laufe der nächsten Wochen schon einmal ausgeführt.

Sowie abzusehen ist, wann eine Lieferung erfolgt, wird dann zeitnah mit dem eigentlichen Ausbau
(Abbau der alten Spielgeräte usw.) begonnen.


